

# Schulprogramm 2010/2011



Berufsbildende Schulen des Landkreises Hameln-Pyrmont  
**HANDELSLEHRANSTALT  
 HAMELN**

Projektbezeichnung	Beschreibung und Ziel des Projekts	Meilensteine	Verantwortung	Termin
Prozessbeschreibungen	Beschreibung und Visualisierung folgender Kern- und Unterstützungsprozesse: 1. Pädagogische Konferenz 2. Einschulung inkl. Wahl der Elternvertreter 3. Klassenfahrt 4. Zeugniskonferenz <b>Ziel:</b> Optimierung und Standardisierung organisatorischer Abläufe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neues Projektteam berufen</li> <li>- Pflichtenheft anlegen</li> <li>- Lastenheft erstellen</li> <li>- Prozess 1 in ViFlow abbilden</li> <li>- Prozess 1 kommunizieren</li> <li>- Transfer auf Prozesse 2 – 4 (30.04.2011)</li> </ul>	n. Schulleiter	30.04.2011
Kollegiale Hospitationen	Systematische Einführung kollegialer Hospitationen im Kollegium der HLA <b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung der individuellen Unterrichtskompetenzen</li> <li>- Verbesserung der Unterrichtsqualität an der HLA im Sinne von KVP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzept erarbeiten (31.05.2009) ✓</li> <li>- Konzept präsentieren (05.08.2009) ✓</li> <li>- Konzept testen (31.01.2010) ✓</li> <li>- Konzept ggf. revidieren (28.02.2010) ✓</li> <li>- Hospitationsphase (30.05.2011)</li> <li>- Evaluation (31.07.2011)</li> </ul>	KB mit Team UE	30.06.2011
Comenius Projekt „Lighting Up The Darkness“	Entwicklung und Einrichtung eines von Schülerinnen und Schülern getragenen Netzwerkes. Schüler helfen Schülern Hausaufgabenhilfe, Projektplanungen, unterrichtliche und außerunterrichtliche Aktivitäten, Gemeinsamkeiten schaffen, Verständnis entwickeln, Kompetenzen teilen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Start up (Oktober 2009) ✓</li> <li>- Meeting (Dezember 2009) ✓</li> <li>- Comenius Konferenz in Spanien, Andujar (Mai 2010) ✓</li> <li>- 1. Evaluation mit Fragebogen (November 2010)</li> <li>- Interviews in der HLA Hameln (Januar 2011)</li> <li>- Dokumentation Teil 1 (Mai 2011)</li> <li>- Dokumentation Teil 2 (Juni 2011)</li> </ul>	DE,BC	30.06.2011
Didaktische Netzwerk-Optimierung (ProDiNO)	Schaffung eines einheitlichen, didaktisch-optimierten Computernetzwerks für die Klassen- und PC-Räume mit Zugriffsmöglichkeit per Internet für Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheidung Hardware-Konzept (31.01.2011)</li> <li>- Optimierung lokales Netz (31.07.2011)</li> <li>- <i>Internet-Portal ist nutzbar (31.01.2012)</i></li> <li>- <i>Schulung KuK, Anpassungen (31.07.2012)</i></li> </ul>	RK (BC, FT, LN, SN, WE)	31.07.2012

# Schulprogramm 2010/2011



Berufsbildende Schulen des Landkreises Hameln-Pyrmont  
**HANDELSLEHRANSTALT  
 HAMELN**

Projektbezeichnung	Beschreibung und Ziel des Projekts	Meilensteine	Verantwortung	Termin
Sichere Schule	Erstellung und Umsetzung eines Konzepts für ein Notfallmanagement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flyer für alle Mitarbeiter/-innen erstellen</li> <li>- Krisenteams installieren (30.06.2010)</li> <li>- Raumangaben in den Räumen anbringen (31.12.2010)</li> <li>- Knäufe an Stelle von Klinken an den Türen anbringen (31.01.2011)</li> <li>- Notfallordner anlegen (31.01.2011)</li> <li>- Konzept „Sichere Schule“ erarbeiten (30.06.2011)</li> <li>- Konzept installieren</li> </ul>	NW (Wal, Gru u. a.)	31.07.2012
Arbeitspläne BFW	<p>Mit der Reform der BFW/HH sind durchgreifende Veränderungen verbunden, die geplant und umgesetzt werden müssen.</p> <p><b>Ziel:</b> Erarbeitung neuer Arbeitspläne durch das Bildungsgangteam Berufsfachschule - Wirtschaft -</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortbildung organisieren (Herbst 2009) ✓</li> <li>- neue Teamstruktur finden</li> <li>- Arbeitsgruppen zu Lernfeldern etablieren</li> <li>- Schulische Arbeitspläne dem Team und Kollegium präsentieren</li> </ul>	BN mit HM und FI	31.07.2013
Schulische Arbeitspläne	<p>Alle Fach- und Bildungsgangteams überarbeiten ihre schulischen Arbeitspläne, indem sie Makrosequenzen erstellen und mit Lernsituationen versehen.</p> <p><b>Ziel:</b> Vollständige und aktuelle Arbeitspläne aller Bildungsgangteams</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kick-Off-Veranstaltung mit anschließenden Teamsitzungen durchführen (13.04.2010) ✓</li> <li>- Teams erstellen Musterarbeitspläne, die durch die Koordinatoren freigegeben werden, die SEG unterstützt bei Bedarf ✓</li> <li>- Koordinatoren treffen mit Teams individuelle Zielvereinbarungen zum Stand der Umsetzung</li> </ul>	BN, DE, KB mit Teamleitern	31.07.2013
Neugestaltung Bibliothek	Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Bibliothek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sammlung von Ideen (31.12.2010)</li> <li>- Erstellung eines Konzepts (31.07.2011)</li> <li>- Umsetzung</li> </ul>	DA	31.07.2013